

Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu, przy ul. Fabrycznej”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

---

BU.III.271.12.2020

Turawa, 05.11.2020r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest:**  
**Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa.**

Gmina Turawa jako Zamawiający w w/w postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w związku z art. 38 ust. 1 powołanej ustawy, przekazuje treść pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

### **Treść zapytań:**

1. Niniejszym informujemy, że termin dostawy kontenerów i wagi na dzień 30.10.2020r. u potencjalnych dostawców to styczeń, luty 2021r. W związku z podanym terminem wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 29.12.2020r. proszę o odpowiedź czy Zamawiający zamierza przesunąć termin zakończenia budowy na pierwsze miesiące roku 2021?
2. Zwracamy się z pytaniem czy data wykonania przedmiotu zamówienia jest prawidłowa? W naszej opinii w przypadku wybrania oferenta i podpisania umowy która może nastąpić pod koniec listopada lub z początku grudnia termin wskazany na zakończenie inwestycji jest niemożliwy do wykonania. Jesteśmy w trakcie realizacji kilku PSZOK-ÓW i tak na przykład dostawa nie których materiałów szacuje się na okres 2-3 miesiące. Jest to spowodowane obecną sytuacją. Zwracamy się o zmianę zapisu terminu wykonania umowy i przedłużenie go np. do 31.05.2021r.

### **Wyjaśnienie:**

**Zamawiająca przesuwa termin wykonania zamówienia do 31.03.2021r.**

WÓJT GMINY TURAWA

/-/ DOMINIK PIKOS