Wz6r umowy
Zalgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr BU.111.272. .2011

zawartadnia .................... pomigdzy:

1. Gming Turawa z siedziba w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa,
zwang w tresci umowy Zamawiajacym
reprezentowana przez:
Wojta Gminy Turawa Waldemara Kampe

NIP: 991-04-51-595

A

zwanym w tresci umowy Wykonawca
reprezentowanym przez:

NIP:

za$ wspolnie zwanych Stronami

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, Nr
161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143).

81

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja inwestycji polegajacej na: Rozbudowie budynku
Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I).

§2
Zakres robdt w I etapie obejmuje rozbudowe budynku do stanu surowego zadaszonego.

§3
Szczegotowy opis 1 zakres przedmiotu zamdwienia oraz jego parametry techniczne
przedstawione zostaly w przedmiarze robdt etap I, dokumentacji projektowej oraz w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, stanowiacych
zalaczniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej umowy.
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§4
Wykonawca o$wiadcza, ze w jego imieniu funkcje kierownika budowy pemi¢ bedzie
.+...... posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................... w specjalnosci
85
Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowaé bedzie ............................
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..................... w specjalno$ci ...l
86

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego oraz
placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy oraz do odebrania obiektu i
zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego placu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili odebrania przedmiotu umowy pelna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.

87

Obowiazki Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Przedmiarem robdt etap I — zalacznik nr 1 do niniejszej umowy;

b) Dokumentacja projektowo — techniczna — zalacznik nr 2 do niniejszej umowy;

¢) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Technicznych — zatacznik
nr 3 do niniejszej umowy;

d) Ostateczna Decyzja Starosty Opolskiego Pozwolenia na budoweg nr 36/2011 z
dnia 17.01.2011r. - zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

e) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i1 przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych;

f) zasadami sztuki budowlane;.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw i1 urzadzen
stanowiacych jego wlasnos¢.

3. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie 2. powinny posiada¢ $wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiada¢:

a) Polskim Normom,
b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,
c) wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialdow niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w tej
dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy. Zlozone wyzej wskazane dokumenty
beda podlegaty ocenie Zamawiajacego.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wilasciwe
dokumenty zgodne z prawem budowlanym.
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Wykonawca wykona przewidziane w umowie roboty zgodnie z wymogami okre§lonymi przez
Zamawiajacego, normami technicznymi i innymi okreSlonymi w dniu rozpoczgcia robot
przepisami i zasadami wspodlczesnej wiedzy techniczne;.

89

Zadna cze$¢ robot nie powinna byé zakryta lub uczyniona niedostepna bez
zatwierdzenia Inspektora nadzoru.

Wykonawca robdt winien umozliwi¢ inspektorowi nadzoru sprawdzenie i pomierzenie
kazdej takiej czesdci robot, ktora ma by¢ zakryta lub uczyniona niedostgpna, a takze zbadanie
fundamentu, zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna czgs¢ robot.

Wykonawca rob6t winien powiadomi¢ inspektora nadzoru kiedy taka czg$¢ robot lub
fundamentow jest gotowa do zbadania i inspektor nadzoru winien bez zwloki stawi¢ si¢ w
celu dokonania badania lub zmierzenia robot.

Wykonane roboty nie bgda zakryte zanim inspektor nadzoru begdzie mial mozno$¢
sprawdzenia 1 pomierzenia jej, a Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ w tym celu
inspektora nadzoru. Wykonawca nie powinien by¢ bez uzasadnionego powodu opdzniany w
wykonywaniu swojej pracy z powodu opdznienia przez inspektora nadzoru wykonywania
jego zadania, a Inspektor zobowiazany jest do dziatania bez nieuzasadnionej zwloki.

§10

Inspektor nadzoru bedzie miat prawo wydawac okresowo polecenia na temat usunigcia z
placu budowy w przeciagu czasu ustalonym w poleceniu, wszelkich materialow lub
urzadzen, ktére zdaniem inspektora nadzoru nie sa zgodne z kontraktem, zastapienia ich
wiasciwymi 1 odpowiednimi materiatami i urzadzeniami.

Wykonawca ma obowiazek usuna¢ wadliwy material, urzadzenia oraz wykonawstwo i
zastapi¢ je na swoj koszt wlasciwym zgodnie z umow3a i dokumentacja techniczna.

§11

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za realizacjg robot.

§12

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie strony.

1.

2.

3.

§13

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 3 miesiecy, liczac od
daty podpisania umowy.

Przez termin realizacji zamdwienia nalezy rozumie¢ date podpisania protokotu odbioru robét
i przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji budowlanej zrealizowanej
inwestycji wraz z wymaganymi protokotami badan i sprawdzen.

Zawiadomienie o zakonczeniu robdt wraz z dokumentacja budowy nalezy zlozy¢ w
siedzibie Zamawiajacego do wgladu i sprawdzenia na 5 dni przed terminem planowanego
odbioru.
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4. Date podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot traktuje si¢ jako date
zakonczenia inwestycji i realizacj¢ niniejszego zaméwienia.

§14

Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego o postgpie robdt w formie
pisemnej, co najmniej jeden raz w miesiacu.

§15
1 Dla wlasciwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel, za
ktorego kwalifikacje ponosi catkowita odpowiedzialnos¢.
2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za nadzoér nad zatrudnionym

personelem, oraz zobowigzany jest to wypelnienia wszystkich prawnych zobowiazan
zwiazanych z zatrudnieniem personelu.

§16
1 Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy wszystkich informacji
bedacych w jego posiadaniu, niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.
2. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wydelegowanie osob majacych istotne znaczenie dla

realizacji umowy do odbywania spotkan i konsultacji z personelem Wykonawcy.
8§17

Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiajacego za przekazanie niezbgdnych informacji i
odbywania spotkan z personelem Wykonawcy sa:

1. Bogustawa Jedrychowicz — Kierownik Referatu Budownictwa,

2. Aleksandra Kansy — Grzesik — Inspektor ds. zamowien publicznych.

§18

1. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
koncowego w formie pisemne;j.

2. Odbiodr robot nastapi komisyjnie z udziatem umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie protokotu odbioru koncowego.

§19

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty za wykonane roboty, Kwotg .....cceeueenns 7l netto
wraz z ustawowym podatkiem VAT. Kwota brutto wynosi ................ Zlotych.

2. Podstawa do rozliczenia wynagrodzenia jest faktura wystawiona przez Wykonawceg po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego, platna przelewem na rachunek Wykonawcy, w
terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

3. Jako datg zaplaty faktury strony umowy przyjmuja datg obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§20
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Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwotg stanowiaca 10 % wartosci przedmiotu umowy,
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpozniej w dacie zawarcia umowy.

Kwote opisana w ust.] Wykonawca wplaci na konto bankowe Zamawiajacego B.S.
Lubniany nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002.

Zabezpieczenie to moze rowniez by¢ w poreczeniach lub gwarancjach bankowych oraz w
gwarancjach ubezpieczeniowych dostarczonych w dniu podpisania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70 % zabezpieczenia opisanego w ust.1, w terminie 30
dni, liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt zawierajacego klauzule,
ze roboty wykonane zostaty przez Wykonawcg w sposob nalezyty.

Tytutem zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zatrzymania 30 % z kwoty stanowiacej rownowarto$¢ zabezpieczenia w wysokosci
10 % warto$ci przedmiotu umowy.

Kwota opisana w ust.5 zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie
terminu r¢kojmi za wady.

§21

Strony umowy postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu regkojmi za wady
fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 3 lata liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 3 letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy z
wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji - wg
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych
oraz koszty materiatbw eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez
Wykonawce "Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu" wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegblowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objgtych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga
wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci
zasady te nie moga si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez
producentéw elementow podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt
uwolni¢ ze zobowiazan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku nie sporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,
sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub
zostana one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie uciazliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciagu 24 godzin.

11. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

12. W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywiazywaniu si¢ z termindw, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawcg lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

14. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

15. Jezeli wada Iub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

16. Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi.

17. Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§ 22

—_

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien tre§ci umowy.
2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawcg.
3. Zmiany umowy moga dotyczyc¢:
o) wystapienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od stron umowy, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywaja na jej realizacje;

B) zmiany jako$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla objgtego
proponowang zmiang elementu robdt budowlanych;

%) wykonania robdt budowlanych innego rodzaju niz te, ktore zostaty przewidziane
w dokumentacji projektowe;.

) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny;

€) zmiany wymiar6w, potozenia lub wysokosci czgsci robot budowlanych;

d) zmiany w kolejnos$ci i terminach wykonywania robdt budowlanych;

) zmiany ilo$ci robot budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
n) rezygnacji z wykonania czg$ci robdt budowlanych, nieprzekraczajacych jednak

30% wynagrodzenia Wykonawcy,
1) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wystapia przyczyny niezalezne od

dziatan lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
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10.

projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami.
Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze beda robotami
dotyczacymi robot budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz
pierwotnie planowano. Roboty zamienne musza odpowiada¢ warunkom (np. standard,
funkcjonalno$¢) opisanym w dokumentach przetargowych;
Jezeli zmiana, o ktoérej mowa w ust. 3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, strona inicjujaca zmiang
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian oraz przedmiar i
niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji
przez zamawiajacego.
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3 jest zlozenie wniosku przez strong
inicjujaca, ktory zawiera:

o) opis propozycji zmiany;

B) uzasadnienie zmiany;

%) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli
zmiana bgdzie miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy;
d) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa nizej
wymienione okolicznosci:

o) obnizenie kosztu wykonania rob6t lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;

B) zmiana obowiazujacych przepisdw prawa;

1) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot;

d) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu;

€) op6znienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu robdt lub przeszkody
spowodowane z przyczyn niezaleznych od dzialah Wykonawcy;

d) zaistnienie  nieprzewidzianych w  umowie  warunkéw  geologicznych,

hydrogeologicznych, = wykopalisk, = wyjatkowo  niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach;

Y) sita wyzsza.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.
okolicznosci:

o) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy, ktoére nie obnizaja parametrow
technicznych;

B) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

1) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub
zmiany obowiazujacych przepisow.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 punkt ¢), w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru rob6t, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust. 6, oraz:

o) kosztorys ofertowy opracowany, na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez
wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny np. SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych lub
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Wz6r umowy
Zalgcznik nr 7 do SIWZ

B) kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym
publikator cen jednostkowych robot budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

11. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamOwienia, przedstawionych w ofercie,
jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowe osoby z
wylaczeniem sytuacji okreslonej w ust. 12 punkt a);

12. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie
zamoOwienia w nastepujacych przypadkach:

o) $mierci i dlugotrwalej choroby powyzej 30 dni;

B) niewywiazywania si¢ osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia z
obowiazkéw wynikajacych z umowy;
1) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia stanie si¢

konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacji itp.).

13. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany os6b odpowiedzialnych za wykonanie
zamoOwienia, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuja swoich obowiazkow wynikajacych z
umowy.

14. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia nowa osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§23

W razie przerwania calosci lub czgsci robot, albo rozwiazania umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci wysokos¢ wynagrodzenia za wykonane roboty strony
ustalaja na podstawie protokotu stwierdzajacego stan zaawansowania prac.

§24

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca — w Wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy;

b) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki. Kary
te nie moga przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia umownego za przedmiotu umowy;

¢) za zwloke w usunigciu wad lub brakoéw stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art.
Prawa zaméwien publicznych.

3. Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwloke w usunigciu
wada stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiazku wynikajacego z
niniejszej umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze,
niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania za zasadach og6lnych Kodeksu
Cywilnego.
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§25

Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,

jezeli:

1. Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalno$ci, wszczgte zostalo wobec niego
postgpowanie likwidacyjne, upadlosciowe, badz postgpowanie ukladowe z jego
wierzycielami, ustanowiony zostal syndyk masy upadlo$ciowej

2. Wykonawca zleca wykonanie zadan bedacych przedmiotem niniejszej umowy osobie
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 26

Ustala si¢, ze Wykonawca ma dwa tygodnie na usuni¢cie wad robot. Jesli wady robot sa
nieusuwalne to umowa niniejsza jest niewiazaca.

§ 27

W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy kodeksu

cywilnego.
§28

Spory wynikte w czasie wykonywania umowy, ktérych strony nie rozwiazaly na drodze
polubownej, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§29

Integralng cz¢§¢ umowy stanowia ponizsze zataczniki:
1. Przedmiar robot etap I — zalacznik nr 1.
2. Kompletna dokumentacja techniczna - zatacznik nr 2.
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - zatacznik nr 3.
4. Ostateczna Decyzja Starosty Opolskiego Pozwolenia na budoweg nr 36/2011 z dnia
17.01.2011r - zalacznik nr 4.
5. Wzdr protokotu koncowego odbioru robot - zatacznik nr 5.

830

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§31

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, trzy
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalqcznik nr 5

PROTOKOL NR ]
KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

Spisany w dniu ................... , na okoliczno$¢ koncowego odbioru robot polegajacych na:

ZAMAWIAJACY: Gmina Turawa
Ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

Na postawie umowy NR .................c.ee zdnia ..o
1. Przedmiot odbioru zostat wykonany w terminieod ..................... do.oviiiiii

Komisja w sktadzie:
1) Przedstawiciel Zamawiajacego e
2) Przedstawiciel Zamawiajacego e
3) Inspektor Nadzoru -
4) Przedstawiciel Wykonawcy -
5) Przedstawiciel Wykonawcy -
B) e PP

2. Komisja po zapoznaniu si¢ z wykonanymi robotami i przeanalizowaniu dokumentow
stwierdza istnienie nast¢pujacych wad robot, usterek, niedordbek:

3. Komisja nie stwierdzita wad trwatych odbieranego obiektu.
4. Komisja stwierdzila, ze roboty wykonane zostaty przez Wykonawce w sposob nalezyty.

5. Wykonawca udziela .............cccooviiinen, gwarancji na wykonane roboty, liczonej od
dnia odbioru koncowego.

6. Postanawia si¢ odebra¢ roboty o warto$ci catkowitej brutto: .................cooiiiiinnn.
(SHOWIIEE: .ottt e e )

7. Protokdt sporzadzonow ..........ooeviiiiiinnnn.n. jednakowych egzemplarzach.

Podpisy cztonkow Komisji:
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